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СТАНДАРТ
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Предисловие.
Некоммерческая организация признается саморегулируемой организацией при условии ее соответствия всем установленным требованиям Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», к числу которых относится наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (п. 2, ч. 3 статьи 3).
Сведения о стандарте.
Настоящий Стандарт разработан Некоммерческим Партнерством Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (НП СРО «ОСОТК») в соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» и ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила оформления, изложения и обозначения». 

Стандарт утвержден и введен в действие решением Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (НП СРО «ОСОТК») – Протокол  № 8 от «13» марта 2012 г. Прежний Стандарт признается утратившим силу с даты вступления настоящего Стандарта в силу.
Положения Стандарта являются обязательными для исполнения всеми организациями членами Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (НП СРО «ОСОТК»).

Полный текст Стандарта НП СРО «ОСОТК» размещен на официальном интернет-сайте НП СРО «ОСОТК».

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Требования к членам НП СРО «ОСОТК» по обеспечению качества выполнения работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

1. Область применения

1.1. Настоящий  стандарт (далее - Стандарт) носит обязательный характер для членов НП СРО «ОСОТК» и устанавливает  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации о техническом  регулировании правила выполнения  работ, которые  оказывают  влияние на  безопасность  объектов капитального строительства, требований  к  результатам  указанных  работ, системе  контроля  за выполнением  указанных  работ.

1.2. Настоящий Стандарт  распространяется на строительство новых и реконструкцию существующих (далее - строительство) объектов недвижимости. Положения настоящего стандарта могут быть распространены на ремонт эксплуатируемых зданий и сооружений.

1.3. Настоящий Стандарт  не учитывает требования действующих нормативных документов министерств и ведомств, которые должны выполняться при строительстве линейных сооружений, в полосе отчуждения железных дорог, в полосе отвода автомобильных дорог и других транспортных путей, линий электропередачи, связи, трубопроводов и других объектов технической инфраструктуры.
2. Нормативные ссылки
В настоящем Стандарте учтены требования следующих нормативных документов:
· Конвенция Международной Организации Труда от 24.06.1986 г. № 162 «Об охране труда при использовании асбеста», ратифицирована Российской Федерацией 04.09.2000 г.;

· Гражданский кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от  30.11.1994 г. № 51-ФЗ);

· Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от  29.12.2004 г. № 190-ФЗ с изменениями, в том числе от 30.10.2007 г. № 240-ФЗ);
· Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями);
· Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (с последующими изменениями и дополнениями);

· Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с последующими изменениями и дополнениями);
· Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;

· Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;

· Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;

· Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;

· Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и  технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»;
· Постановление Правительства РФ от 15.07.2011 г. № 525 «Об утверждении технического регламента о безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» после вступления его в силу;
· Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения  строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

· Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 610 «Об утверждении типового Положения об образовательном учреждении дополнительного образования (повышении квалификации) специалистов» (в ред. от 31.03.2003 г.);

· Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 г. № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную»;

· Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин;

· РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128;

· РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденный Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7;
· ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 г. № 154-ст;
· ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила оформления, изложения и обозначения», утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 г. № 155-ст (в редакции от 25.12.2008 г.);
· ГОСТ 13015-2003. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения, введенный в действие Постановлением Госстроя РФ от 30.06.2003 г. № 128;
· ГОСТ 23616-79* (СТ СЭВ 4234-83). Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности, введенный в действие Постановлением Госстроя СССР от 12.04.1979 г. № 55, в редакции от 01.05.1984 г.;
· СП-11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений, одобренный Постановлением Госстроя РФ от 10.06.1999 г. № 44;
· Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации.
Нормативные положения данного Стандарта обязательны при заключении  договоров подряда, заключаемых членами НП СРО «ОСОТК» (далее – Партнерство), в  соответствии с Гражданским кодексом РФ.

3. Термины и определения

3.1 Стандарт СРО (СТО СРО): Стандарт организации, утвержденный и введенный в действие в установленном в саморегулируемой организации порядке, в котором для многократного использования определены требования по выполнению работ или оказанию услуг в области строительства, учитывающий специфику и условия деятельности, виды допусков, выдаваемых данной саморегулируемой организацией, а также требования к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), строительным конструкциям, материалам и изделиям, инженерным изысканиям, процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, сноса и утилизации.

3.2. В настоящем Стандарте определены понятия, используемые в  Градостроительном кодексе РФ, Федеральном законе от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»  и иных нормативных актах применительно к осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, такие как:
	Термин
	Определение

	Заказчик.
	Юридическое лицо или физическое лицо, заключающее договор подряда, в том числе государственный  или муниципальный контракт, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства и осуществляющее свои обязанности в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Заказчиком может быть застройщик или иное лицо, уполномоченное застройщиком.

	Застройщик.
	Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта

	Подрядчик.
	Юридическое лицо или физическое лицо, которое выполняет работу по договору подряда, в том числе государственному или муниципальному контракту, заключаемым с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

	Договор подряда.
	Договор, по которому одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его

	Строительная продукция.
	Законченные строительством здания и другие строительные сооружения, а также их комплексы.

	Строительное сооружение (сооружение).
	Единичный результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций.

	Здание.
	Результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую наземную и (или) подземную) части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенные для  проживания и (или) деятельности людей, размещения производств хранения продукции или содержания животных

	Помещение.
	Часть объема здания или сооружения, имеющая определенное функциональное назначение и ограниченная строительными конструкциями.

	Строительная конструкция.
	Часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.

	Строительное изделие (изделие).
	Изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций зданий и сооружений.

	Строительный материал (материал).
	Материал (в том числе штучный), предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий.

	Объект строительства.
	Комплекс зданий и (или) сооружений, отдельное здание или сооружение или его автономная часть, возводимая для определенного застройщика по одному разрешению на строительство.

	Реконструкция здания (сооружения).
	Комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности и т.п.) или его назначения.

	Ремонт здания (сооружения).
	Комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технических показателей здания или его назначения.

	Строительная площадка.
	Ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого объекта строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ.

	Законченный строительством объект.
	Объект строительства в составе, допускающем возможность его самостоятельного использования по назначению, на котором выполнены в соответствии с требованиями проектной, нормативно-технической документации и приняты несущие, ограждающие конструкции и инженерные системы, обеспечивающие в совокупности прочность и устойчивость здания (сооружения), защиту от атмосферных воздействий, температурный режим, безопасность пользователей, населения и окружающей среды.


4. Общие положения
4.1. Настоящий Стандарт предназначен для достижения целей Партнерства, предусматривающих:

· повышение качества строительных работ, осуществляемых членами Партнерства;
· предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства;
4.2. Для реализации целей, указанных в  п. 4.1, для минимизации риска при осуществлении строительных работ на объектах, имеющих в соответствии со ст. 481 Градостроительного кодекса РФ статус «особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», стандартами Партнерства может устанавливаться повышенный уровень ответственности.
4.3. Настоящий Стандарт в соответствии с п.14 ст. 55 Градостроительного Кодекса РФ вступает в силу через 10 (десять) дней после его утверждения Общим собранием членов Партнерства. Действие настоящего Стандарта распространяется на всех членов Партнерства. 4.4. Стандарт обязателен для исполнения каждым членом Партнерства в своей предпринимательской деятельности в сфере строительства.

4.5. Партнерство выдает свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства. 
Осуществлять свою профессиональную или предпринимательскую деятельность в отношении тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства член Партнерства может только при наличии Свидетельства о допуске к таким работам.
4.6. Настоящий Стандарт устанавливает порядок выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства для изучения природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и расположенных на них земельных участков, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также для формирования государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

4.7. Общее ведение строительства осуществляет лицо, получившее разрешение на строительство (далее - Застройщик).

Базовыми функциями Застройщика являются:

· получение разрешения на строительство;

· получение права ограниченного пользования соседними земельными участками (сервитутов) на время строительства;

· привлечение для осуществления работ по возведению объекта недвижимости Подрядчика (при подрядном способе строительства);

· обеспечение строительства в соответствии с проектной документацией, прошедшей экспертизу и утвержденной в установленном порядке;

· привлечение в предусмотренных законодательством случаях авторского надзора проектировщика за строительством объекта;

· извещение о начале любых работ на строительной площадке органов государственного контроля (надзора), которым подконтролен данный объект;

· обеспечение безопасности работ на строительной площадке для окружающей природной среды и населения;

· обеспечение безопасности законченного строительством объекта недвижимости для пользователей, окружающей природной среды и населения;

· принятие решений о начале, приостановке, консервации, прекращении строительства, о вводе законченного строительством объекта недвижимости в эксплуатацию.

4.8. Застройщиком может быть инвестор. Взаимоотношения Застройщика и инвестора, не являющегося Застройщиком, определяются договором между ними.

4.9.  Застройщик для осуществления своих функций по обеспечению  разработки, экспертизы и утверждения проектной документации, по получению разрешения на строительство, своих функций Заказчика при ведении строительства подрядным способом, для выполнения технического надзора за строительством, а также для взаимодействия с органами государственного надзора и местного самоуправления может привлечь в соответствии с действующим законодательством специализированную организацию или специалиста соответствующей квалификации, которая подтверждена в установленном порядке.

Передача Застройщиком (Заказчиком) своих функций и соответствующей ответственности привлеченной организации или специалисту оформляется договором между ними.

При подрядном способе строительства взаимоотношения Застройщика (Заказчика)  и Подрядчика определяются договором строительного подряда.

4.10. При подрядном способе строительства ответственность за безопасность действий на строительной площадке для окружающей среды и населения и безопасность труда в течение строительства в соответствии с действующим законодательством несет Подрядчик.

При необходимости консервации строительства Подрядчик сдает незавершенный объект Застройщику (Заказчику) вместе с ответственностью за безопасность окружающей среды и населения.

4.11. Строительство должно вестись по проектной документации, прошедшей экспертизу, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

По истечении трех лет с момента выдачи разрешения на строительство при продлении в соответствии с действующим законодательством   срока его действия орган местного самоуправления может потребовать, при необходимости, корректировку проектной документации в соответствии с нормативными документами, изменившимися за это время в части требований безопасности.

4.12. Подрядчик осуществляет производственный контроль соблюдения в процессе строительства требований, установленных в проектной и распространяющейся на объект нормативной документации.

4.13. Застройщик (Заказчик) вправе осуществлять строительный контроль (технический надзор) за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением их сроков, качеством и правильностью использования применяемых материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя работ.

4.14. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, разработчик проектной документации может осуществлять авторский надзор в случаях, когда это предусмотрено законодательством, или условиями договора.
4.15. Строительство в соответствии с действующим законодательством ведется под надзором органов государственного контроля (надзора) и местного самоуправления.

 Для обеспечения такой возможности упомянутые органы должны быть заблаговременно извещены Застройщиком (Заказчиком) о сроках начала работ на строительной площадке, о приостановке, консервации и (или) прекращении строительства, о готовности объекта к вводу в эксплуатацию.

4.16. Для обеспечения установленного законодательством  принципа единства правил и методов испытаний и измерений методы и средства контроля, выполняемого всеми участниками строительства, должны быть стандартными или аттестованными в установленном порядке, а контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом.

5. Требования к выполнению работ или оказанию услуг в области строительства
5.1. Требования к организации и выполнению подготовительных работ к строительству: 

5.1.1. При проведении строительных работ членами Партнерства должны соблюдаться все Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные в Партнерстве. 

5.1.2. Члены Партнерства в своей деятельности обязаны соблюдать  Градостроительный кодекс Российской Федерации, требования действующих технических регламентов, национальных стандартов, международных стандартов, сводов правил, требования настоящего Стандарта и иных нормативно правовых актов, действующих в Российской Федерации.5.1.3. Строительные и подготовительные работы членами Партнерства на объектах капитального строительства производятся в соответствии с заключёнными договорами подряда, определяющими их экономическую ответственность за невыполнение договорных обязательств.
В условия договоров подряда на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заключаемых членами Партнерства с Застройщиками (Заказчиками), члены Партнерства не должны включать: 

- условия, ущемляющие права Застройщика (Заказчика) по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами;

- условия, обуславливающие приобретение одних работ, услуг или товаров, обязательным приобретением иных работ, услуг или товаров;

- условия, обусловливающие удовлетворение требований Застройщика (Заказчика), предъявляемых в течение гарантийного срока, условиями, не связанными с недостатками работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

-  иные условия, нарушающие интересы Застройщика (Заказчика).
5.1.4. Застройщик (Заказчик) определяет Подрядчика:

- на основе договора подряда при подрядном способе строительства, в том числе по результатам торгов;
- на основе собственной распорядительной документации при ведении строительства организацией, совмещающей функции Застройщика (Заказчика) и Подрядчика.

5.1.5. Привлекаемый   Подрядчик – член Партнерства в случаях, предусмотренных действующим законодательством, должен иметь необходимые разрешения на осуществление строительной деятельности, в том числе Свидетельство о допуске к соответствующему виду или видам работ, выданное Партнерством (при осуществлении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), лицензии и другое. 
  Возможность выполнения в процессе строительства требований законодательства об охране труда, окружающей среды и населения, а также возможность выполнения всех видов контроля, необходимого для оценки соответствия выполняемых работ требованиям проектной, нормативной документации и (или) условиям договора подряда, обеспечивается организационно-технологической документацией Подрядчика.

  Подрядчик должен подтвердить свои возможности по обеспечению качества строительства наличием сертифицированной в установленном порядке системы менеджмента качества при выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах, а также на объектах использования атомной энергии. При выполнении работ на иных объектах Подрядчик, являющийся членом Партнерства, руководствуется п. 5.4.2. настоящего Стандарта.
5.1.6. Застройщик (Заказчик) передает Подрядчику проектную документацию:

- утверждаемую часть, в том числе проект организации строительства (ПОС);

- рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ.

Проектная документация должна быть допущена к производству работ Застройщиком (Заказчиком) за подписью ответственного лица или путем простановки штампа.

5.1.7. Проектная документация с целью обеспечения соблюдения обязательных требований по безопасности должна  содержать:

- мероприятия по обеспечению в процессе строительства прочности и устойчивости возводимых и ремонтируемых зданий и сооружений;

- для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов - программы необходимых исследований, испытаний и режимных наблюдений, включая организацию станций, полигонов, измерительных постов и т.п.;

- решения по организации транспорта, водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи, решения по возведению конструкций, осуществлению строительства в сложных природно-климатических условиях, а также стесненных условиях;

- мероприятия по временному ограничению движения транспорта, изменению маршрутов транспорта;

- ситуационный план строительства с расположением мест примыкания к железнодорожным путям, речных и морских причалов, временных поселений и т.п.;

- порядок и условия использования и восстановления территорий, расположенных вне земельного участка, принадлежащего Застройщику (Заказчику), в соответствии с установленными сервитутами;

- календарный план строительства с учетом сроков действия сервитутов на временное использование чужих территорий;

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и в процессе строительства подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов;

- сроки выполнения сезонных работ, порядок их приемки;

- методы и средства выполнения контроля и испытаний (в том числе путем ссылок на соответствующие нормативные документы).

5.1.8. В соответствии с условиями заключенного договора подряда Застройщик (Заказчик) и Подрядчик определяют порядок приемки законченного строительством объекта, а также перечень контрольных процедур оценки соответствия, выполняемых в процессе строительства по завершении определенных его этапов.

5.1.9. Подрядчик может проверить возможность реализации проекта известными методами, определив, при необходимости, потребность в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также возможность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых предусмотрено проектной документацией, и соответствие фактического расположения мест и условий подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к постоянным сетям для обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплотой, паром указанным в проектной документации.

5.1.10. Застройщик (Заказчик) должен подготовить для строительства территорию строительной площадки, обеспечив своевременное начало работы, в том числе передать в пользование Подрядчику необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечить переселение лиц и организаций, размещенных в подлежащих сносу зданиях, обеспечить подводку инженерных сетей, транспортирование грузов.

5.1.11 Застройщик (Заказчик) должен обеспечить вынос на площадку геодезической разбивочной основы силами местного органа архитектуры и градостроительства или по его поручению - специализированной организацией, принять ее по акту.

5.1.12. По получении проектной документации Подрядчику следует проверить наличие в применяемой им организационно-технологической документации документированных процедур на все виды производственного контроля качества, проверить их полноту и, при необходимости, откорректировать их, а также разработать недостающие.

5.1.13. На основе проектной документации Подрядчику следует подготовить схемы расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров. Схемы разрабатывают исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства. Одновременно следует, при необходимости, откорректировать имеющуюся или разработать методику выполнения и контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.

5.1.14. Подрядчику следует выполнить обучение персонала в соответствии  с действующим законодательством РФ и внутренними документами Партнерства, а также заключить с аккредитованными лабораториями договоры на выполнение тех видов испытаний, которые Подрядчик не может выполнить собственными силами.

5.1.15. При подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории действующих производственных объектов Застройщик (Заказчик) и Подрядчик назначают ответственных за оперативное руководство работами лиц и определяют порядок согласованных действий. При этом определяют и согласовывают:

· объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого предприятия;

· порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников, при возникновении аварийных ситуаций;

· последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др., места выполнения исполнительных съемок;

· порядок использования строителями услуг предприятия, на котором выполняются строительно-монтажные работы и его технических средств;

· условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории предприятия, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий, сооружений и помещений действующего предприятия.

5.1.16. Мероприятия по закрытию улиц, ограничению движения транспорта, изменению движения общественного транспорта, предусмотренные стройгенпланом и согласованные при его разработке, перед началом работ окончательно согласовываются с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД), органами внутренних дел и учреждениями транспорта и связи органа местного самоуправления. После исчезновения необходимости в ограничениях указанные органы должны быть поставлены в известность.

5.1.17. Участники строительства своими распорядительными документами (приказами) назначают персонально ответственных за объект должностных лиц:

· ответственного представителя технадзора Застройщика (Заказчика) - должностного лица, отвечающее за ведение строительного контроля;

· ответственного представителя Подрядчика - должностного лица, отвечающее за выполнение и качество работ;

· ответственного представителя проектировщика - должностного лица, отвечающее за ведение авторского надзора, в случаях, когда авторский надзор выполняется проектировщиком.

Указанные ответственные лица должны  соответствовать  всем  требованиям к квалификации.

5.1.18. В предусмотренных законодательством случаях Застройщик (Заказчик) заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней (если иной срок не установлен договором подряда или законодательством Российской Федерации) до начала работ на строительной площадке направляет в соответствующий орган госархстройнадзора извещение о начале строительных работ, представив одновременно:

· копию разрешения на строительство, выданного в установленном порядке;

· копии  действующих  в соответствии с требованиями законодательства разрешений на право выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ, в том числе Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объекта капитального строительства, а также копию сертификата на систему менеджмента качества Подрядчика (при ее необходимости);

· проектную документацию (согласованную и утвержденную в установленном порядке) в объеме, достаточном для выполнения заявленного этапа строительства;

· решения по технике безопасности;

· копию генерального плана земельного участка, согласованного в установленном порядке;

· приказы Застройщика (Заказчика) и Подрядчика (при подрядном способе строительства), а также проектировщика при наличии авторского надзора о назначении на строительство объекта ответственных должностных лиц;

· копию документа о вынесении в натуру линий регулирования застройки и геодезической разбивочной основы;

· прошнурованный общий и специальные журналы работ.

5.2. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.
5.2.1 Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ. 

5.2.2 Порядок ведения исполнительной документации

Исполнительная документация ведется  Подрядчиком. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы:
- Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы) оформляются актами освидетельствования скрытых работ.  Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

-  Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее – ответственные конструкции) оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

-  Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

- Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных Подрядчиком. От имени Подрядчика такие записи вносит его представитель на основании документа, подтверждающего представительство.

5.2.3. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

а) исполнительные геодезические схемы;
б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
в) акты испытания и опробования технических устройств;

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

е) общий журнал работ; 

ж) журналы по отдельным видам работ; 

з) журнал авторского надзора проектных организаций (при его наличии); 

и) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Требования к организации и выполнению работ по строительству:

5.3.1. До начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами ограждают в соответствии с требованиями нормативных документов.

При въезде на площадку устанавливают информационные щиты с указанием наименования объекта, названия Застройщика (Заказчика), Подрядчика (генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

Наименование и номер телефона Подрядчика наносят также на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.

По требованию органа местного самоуправления строительная площадка может быть оборудована устройствами или бункерами для сбора мусора, а также пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а на линейных объектах - в местах, указанных органом местного самоуправления.

При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для нужд строительства, не представляющих опасности для населения и окружающей среды, режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий (для общественных территорий - с органом местного самоуправления).

5.3.2. Подрядчик должен обеспечивать доступ на территорию стройплощадки и возводимого объекта представителям Застройщика (Заказчика), органам государственного контроля (надзора), авторского надзора и местного самоуправления и представителям Партнерства; предоставлять им необходимую документацию.

5.3.3. В тех случаях, когда строительная площадка расположена на территории, подверженной воздействию неблагоприятных природных явлений и геологических процессов (сели, лавины, оползни, обвалы, заболоченность, подтопление и др.), до начала выполнения строительных работ по специальным проектам выполняют первоочередные мероприятия и работы по защите территории от указанных процессов.

5.3.4. Попутная разработка природных ресурсов может вестись при наличии соответствующей согласованной и утвержденной в установленном порядке документации.

5.3.5. Подрядчик обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:

- обеспечивает уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны (если иной размер не установлен действующим законодательством); мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного самоуправления места;

- производство работ в охранных заповедных и санитарных зонах выполняет в соответствии со специальными правилами;

- не допускается несанкционированное сведение древесно-кустарниковой растительности;

- не допускается выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;

- при буровых работах принимает меры по предотвращению излива подземных вод;

- выполняет обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;

- выполняет работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной органами госнадзора и утвержденной проектной документацией.

В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Подрядчик приостанавливает ведущиеся работы и извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством.

5.3.6. Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) на строительной площадке специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат вывозу.

Временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих до их принятия строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.

Состав временных зданий и сооружений, размещаемых на территории строительной площадки, должен быть определен стройгенпланом, разрабатываемым в составе проекта организации строительства.

5.3.7. Временные здания и сооружения, входящие в состав временного поселения, размещаются на территории Застройщика (Заказчика) в соответствии с проектом этого поселения, в составе которого следует предусматривать снос временного поселения и рекультивацию земель, смету затрат на эти работы.

Проект временного поселения и проект его сноса утверждаются Застройщиком (Заказчиком) по согласованию с органами государственной противопожарной службы, санитарно-эпидемиологического, экологического надзоров и органом местного самоуправления, выдавшим разрешение на строительство объекта, а также представителями работников, если последнее предусмотрено соглашениями между ними и работодателем.

5.3.8. В случаях, когда предусматривается последующая передача временных поселений, зданий и сооружений для постоянной эксплуатации, проекты временных поселений, зданий и сооружений разрабатываются, согласовываются и утверждаются в порядке, установленном для проектирования поселений, зданий и сооружений, предназначенных для постоянного использования по назначению.

5.3.9. Временные здания и сооружения, расположенные на стройплощадке, вводятся в эксплуатацию решением ответственного производителя работ по объекту. Ввод в эксплуатацию оформляется актом или записью в журнале работ.

Ввод в эксплуатацию зданий и сооружений на территории временных поселений осуществляется на общих основаниях.

5.3.10. При сносе зданий и сооружений в порядке подготовки строительной площадки к строительству должны выполняться требования безопасности труда в соответствии с действующим законодательством.

При использовании для сноса взрывов, сжигания или иных потенциально опасных методов должно быть выставлено оцепление. О моменте взрыва, сжигания или обрушения должны быть оповещены все лица, находящиеся на строительной площадке, а также юридические (физические) лица - владельцы прилегающих территорий.

5.3.11. Подрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.

Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, Подрядчик должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий Подрядчиком должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства Застройщиком (Заказчиком) с привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа государственного контроля (надзора). Это решение должно быть документировано.

5.3.12. При производстве работ, связанных с устройством временных выемок и других препятствий на территории существующей застройки, строительная организация, производящая работы, обеспечивает проезд автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с владельцем территории. После окончания работ указанные устройства должны быть вывезены с территории.

Места работ, а также временных проездов и проходов должны быть освещены.

Организационно-технологические решения следует ориентировать на максимальное сокращение неудобств, причиняемых строительными работами населению. С этой целью, прокладка коммуникаций на городской территории вдоль улиц и дорог должна выполняться по графику, учитывающему их одновременную укладку; под восстановление благоустройства следует сдавать участки длиной, как правило, не более одного квартала; восстановительные работы следует вести в две-три смены; отходы асфальтобетона, строительный мусор следует вывозить своевременно в порядке, установленном органом местного самоуправления.

5.3.13. Работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений, должны производиться с соблюдением специальных правил, установленных министерствами и ведомствами, эксплуатирующими эти коммуникации, а также следующих дополнительных правил.

5.3.13.1. В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций Подрядчик должен заблаговременно вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей организаций, согласовавших проектную документацию.

5.3.13.2. Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вручают Подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок.

Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за сутки с одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки представителей указанных организаций. До принятия соответствующего решения приступать к работам нельзя.

5.3.13.3. Вскрытые коммуникации в случае необходимости по указанию эксплуатирующих организаций должны быть подвешены или закреплены другим способом и защищены от повреждений; состояние подвесок и защитных устройств следует систематически проверять и приводить в порядок.

5.3.13.4. При обнаружении не указанных предварительно подземных коммуникаций и сооружений работы должны быть приостановлены, а на место работ должны быть вызваны представители эксплуатирующих организаций, проектной организации, Застройщика (Заказчика). В случае если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается представитель органа местного самоуправления, который принимает решение о привлечении необходимых служб. При необходимости в проектную документацию должны быть внесены изменения в установленном порядке с проведением повторных согласований.

5.3.14. По мере готовности работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и сводов правил, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов, Подрядчик не позднее чем за 3 рабочих дня (если иной срок не установлен договором подряда) извещает Застройщика (Заказчика), представителей органов государственного контроля (надзора) и авторского надзора о сроках выполнения соответствующей процедуры.

Выявленные такой процедурой недостатки должны быть устранены.

До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов выполнение последующих работ недопустимо.

5.3.15. При необходимости прекращения работ или их приостановки на срок более 6 месяцев (если иной срок не установлен договором подряда) выполняется консервация объекта (приведение объекта и территории, использованной для строительства, в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций и безопасность объекта для населения и окружающей среды).

5.3.15.1. Решение о прекращении или приостановке строительства принимает Застройщик (Заказчик) и извещает о принятом решении Подрядчика, орган местного самоуправления, а также соответствующие органы государственного контроля (надзора). Застройщик (Заказчик) и Подрядчик не позднее чем через месяц (если иной срок не установлен договором подряда) составляют акт о приемке выполненной части объекта с описанием состояния объекта, указанием объемов и стоимости выполненных работ, ведомость примененных (смонтированных) на объекте оборудования, материалов и конструкций, ведомость неиспользованных и подлежащих хранению оборудования, материалов и конструкций, перечень работ, необходимых для сохранности объекта и неиспользованных оборудования, материалов и конструкций.

5.3.15.2. О факте прекращения или приостановки строительства в трехдневный срок (если иной срок не установлен договором подряда) должны быть поставлены в известность также, в случае необходимости, ГИБДД, органы внутренних дел с целью отмены ранее введенных ограничений движения транспорта и пешеходов, а также владельцы территорий, включенных в территорию строительной площадки в соответствии с утвержденным и согласованным стройгенпланом.

5.3.15.3. При необходимости проектировщик по договору с Застройщиком (Заказчиком) разрабатывает рабочие чертежи и смету консервации объекта, а Подрядчик выполняет работы, предусмотренные этими рабочими чертежами и сметами.

5.3.15.4. Законсервированный объект и стройплощадка передаются по акту Застройщику (Заказчику). К акту прилагаются исполнительная документация, журнал работ, а также документы о проведенных в ходе строительства обследованиях, проверках, контрольных испытаниях, измерениях, документы поставщиков, подтверждающие соответствие материалов, работ, конструкций, технологического оборудования и инженерных систем объекта проекту и требованиям нормативных документов.

Заказчики проектной документации и проектировщики обязаны своевременно вносить в рабочую документацию изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов.

Использование изобретений при проектировании объектов строительства и правовая защита изобретений, созданных в процессе разработки проектной документации, осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

5.3.16. Если при выполнении строительных работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, Подрядчик обязан в течение одного дня (если иной срок не установлен договором) поставить в известность Застройщика (Заказчика) и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. В случае невозможности устранения препятствий без отклонений от стандартов, правил и проектной документации Подрядчик обязан информировать о таких отклонениях Застройщика (Заказчика). 

5.3.17. Если в процессе выполнения строительных работ выявилась необходимость отклонения параметров объекта капитального строительства от проектной документации, то такие отклонения возможны, лишь, на основании вновь утвержденной Застройщиком (Заказчиком) проектной документации (технических решений) после внесения соответствующих изменений в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.4. Особые требования к организации и выполнению строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

5.4.1. Члены Партнерства, выполняющие работы, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов  должны выполнять требования технических регламентов, Требования, установленные в Партнерстве, а также требования, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с п.9 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ).

5.4.2. Члены Партнерства должны стремиться иметь действующую систему менеджмента качества при выполнении работ на объектах, не относящихся к особо опасным или технически сложным, а также к объектам использования атомной энергии. 

5.4.3. При строительстве особо опасных, технически сложных и уникальных объектов обеспечение их безопасности осуществляется в соответствии с проектной документацией, действующими нормативно – техническими документами и специальными техническими условиями, утвержденными Застройщиком (Заказчиком) в соответствии с действующим законодательством.

5.4.4. Члены Партнерства обязаны выполнять иные особые требования в отношении работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, направленные на обеспечение безопасности движения поездов, сохранности инженерных коммуникаций и безопасности работников при производстве строительных и строительно-монтажных работ на железнодорожных станциях, перегонах в полосе отвода железных дорог и в охранной зоне производственных объектов, сооружений и устройств железнодорожной линии.

5.5. Требования к организации строительного контроля

5.5.1. Члены Партнерства - Подрядчики должны иметь лиц, ответственных за контроль качества выполняемых видов работ, назначенных из числа инженерно-технических работников. 

5.5.2. Общие требования к проведению строительного контроля.
5.5.2.1. Настоящий Стандарт устанавливает порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта (далее - строительство) объектов капитального строительства независимо от источников их финансирования, а также порядок определения размера затрат на проведение строительного контроля и численности работников, осуществляющих строительный контроль, по объектам, финансируемым полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета.
             5.5.2.2. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

5.5.2.3.Строительный контроль проводится:

- Подрядчиком;

- Застройщиком (Заказчиком) либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и/или привлеченной Застройщиком (Заказчиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации). 

5.5.2.4. Функции строительного контроля должны осуществлять работники Подрядчика и Застройщика (Заказчика), на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.
             5.5.2.5. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:
       - соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка;
       - соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе исполнительной документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.
       5.5.2.6. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.
       5.5.2.7. В случае, если контрольные мероприятия выполняются в соответствии с пунктами 5.6.2. и 5.6.3. настоящего Стандарта совместно Подрядчиком и Застройщиком (Заказчиком), Подрядчик обеспечивает уведомление Застройщика (Заказчика) о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее, чем за 3 рабочих дня (если иной срок не установлен договором подряда).
        В случае, если Застройщик (Заказчик) был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, Подрядчик вправе провести их в отсутствие Застройщика (Заказчика).
       5.5.2.8. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно Подрядчиком и Застройщиком (Заказчиком), составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.
В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.5.2.7. настоящего Стандарта, Подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия (если иной срок не установлен договором подряда или действующим законодательством) обязан направить Застройщику (Заказчику) одну копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия.
           5.5.2.9. На объектах капитального строительства, возводимых полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, осуществление Подрядчиком строительного контроля финансируется за счет накладных расходов Подрядчика, предусмотренных в цене договора строительного подряда.
            5.5.2.10. Нормативы расходов Застройщика (Заказчика) на осуществление строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, и нормативы численности работников Застройщика (Заказчика), на которых в установленном порядке возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля, определяются согласно Приложению к Положению о проведении
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468.
5.5.2.11. Размер затрат Застройщика (Заказчика) на осуществление строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, определяется, исходя из общей стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земельных участков, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. (без налога на добавленную стоимость) путем расчета с применением нормативов расходов Застройщика (Заказчика) и указывается в главе 10 сводного сметного расчета стоимости строительства отдельной строкой «Строительный контроль». Данное правило применяется, если иной размер не установлен в договоре подряда или ином договоре на осуществление строительного контроля.
5.6. Виды контроля.

5.6.1. Строительный контроль  включает:
5.6.2 Строительный контроль, осуществляемый Подрядчиком, который включает проведение следующих контрольных мероприятий:
            а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль);
            б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;

г) совместно с Застройщиком (Заказчиком) освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

д) приемка законченных видов (этапов) работ;

е) проверка совместно с Застройщиком (Заказчиком) соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе исполнительной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

5.6.3. Строительный контроль, осуществляемый Застройщиком (Заказчиком), который включает проведение следующих контрольных мероприятий:
           а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;
            г) совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) проверка совместно с Подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе исполнительной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) договором подряда.

5.6.4. Производственный контроль качества строительства, который  выполняется Подрядчиком и включает в себя:

5.6.4.1. входной контроль проектной документации, предоставленной Застройщиком (Заказчиком);

5.6.4.2. приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

5.6.4.3. входной контроль применяемых материалов, изделий;

5.6.4.4. операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

5.6.4.5. оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

5.6.5 При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив при этом:

5.6.5.1. ее комплектность;

5.6.5.2. соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;

5.6.5.3. наличие согласований и утверждений;

5.6.5.4. наличие ссылок на материалы и изделия;

5.6.5.5. соответствие границ стройплощадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам;

5.6.5.6. наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;

5.6.5.7. наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

5.6.5.8. наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

5.6.6. При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку.

5.6.7. Подрядчик выполняет приемку предоставляемой ему Застройщиком (Заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности (с этой целью он может привлечь независимых экспертов). Приемку геодезической разбивочной основы у Застройщика (Заказчика) следует оформлять соответствующим актом.

5.6.8. Входным контролем, в соответствии с действующим законодательством,  проверяют:

5.6.8.1. соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. 

5.6.8.2. наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания, указанных выше показателей.  Методы и средства данных измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.

5.6.9. Результаты входного контроля должны быть документированы.

5.6.10. В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным стандартами и (или) техническими условиями на контролируемую продукцию.

5.6.11. Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостановить. Застройщик (Заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах.

5.6.12. В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех решений:

5.6.12.1. поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования соответствующими;

5.6.12.2. несоответствующие изделия дорабатываются;

5.6.12.3. несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного согласования с Застройщиком (Заказчиком), проектировщиком.

5.6.13. Операционным контролем Подрядчик проверяет:

5.6.13.1 соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

5.6.13.2 соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

5.6.13.3 соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

5.6.14. Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

5.6.15. Результаты операционного контроля должны быть документированы.

5.6.16. В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. Подрядчик не позднее чем за три рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур, если иной срок не установлен договором подряда.

5.6.17. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Застройщик (Заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

5.6.18. К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей) Подрядчик должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором подряда. Застройщик (Заказчик) может выполнить контроль достоверности представленных Подрядчиком исполнительных геодезических схем. С этой целью Подрядчик должен сохранить до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры.

5.6.19. Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций.

5.6.20. Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются актами установленной ими формы.

5.6.21.  При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.

5.6.22. В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки (если иной срок не установлен договором подряда), перед возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов.

5.6.23. Инспекционный контроль или Технический надзор Застройщика (Заказчика) за строительством выполняет:

5.6.23.1. проверку наличия у Подрядчика документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

5.6.23.2. контроль соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

5.6.23.3. контроль соответствия выполняемого Подрядчиком операционного контроля требованиям 5.6.11. настоящего Стандарта;
5.6.23.4. контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

5.6.23.5. контроль устранения дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее Подрядчику;

5.6.23.6. контроль исполнения Подрядчиком предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления;

5.6.23.7. извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;

5.6.23.8. контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора подряда и календарному плану строительства;

5.6.23.9. оценку (совместно с Подрядчиком) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением Подрядчиком требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

5.6.23.10. заключительную оценку (совместно с Подрядчиком) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.

5.6.24. Для осуществления технического надзора Застройщик (Заказчик), при необходимости, формирует службу технического надзора, обеспечивая ее проектной и необходимой нормативной документацией, а также контрольно-измерительными приборами и инструментами.

5.6.25. В случаях, предусмотренных законодательством или договором подряда, разработчик проектной документации осуществляет авторский надзор за строительством. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответствующими нормативными документами.

5.6.26. Замечания представителей технического надзора Застройщика (Заказчика) и авторского надзора документируются. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием.

5.6.27. Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным требованиям безопасности как продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья и имущества пользователей, окружающего населения, а также окружающей природной среды, и как продукции, производимой без испытаний типового образца в единственном экземпляре на месте эксплуатации и не достигающей окончательных функциональных характеристик до ввода в эксплуатацию, выполняется в формах:

5.6.27.1.инспекционных проверок полноты, состава, своевременности, достоверности и документирования производственного контроля (5.6.2. настоящего Стандарта);
5.6.27.2. инспекционных проверок полноты, состава, достоверности и документирования процедур освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки выполненных конструкций, сооружений, а также несущих конструкций зданий и сооружений в случаях, когда эти испытания предусмотрены проектной документацией.
5.7. Требования к результатам выполнения работ, которые указывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5.7.1. По завершении строительства объекта выполняются оценка соответствия (прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту) законченного строительством объекта требованиям действующего законодательства, требованиям к его безопасности, требованиям проектной и нормативной документации, а также условиям договора подряда.

5.7.2. Оценка соответствия законченного строительством объекта выполняется Застройщиком (Заказчиком), а при необходимости органами государственного  строительного надзора.  При оценке соответствия законченного строительством объекта органами государственного строительного надзора, такая оценка удостоверяется итоговым заключением (свидетельством) органа государственного строительного надзора, выдаваемым Застройщику (Заказчику) и подтверждающим возможность безопасной эксплуатации объекта при переходе его в сферу обращения, или подписями ответственных представителей органов государственного строительного  надзора  в акте приемки объекта приемочной комиссией.

5.7.3. При подрядном способе строительства по его завершении Застройщик (Заказчик) выполняет приемку выполненных Подрядчиком работ.

Застройщик (Заказчик) может выполнить приемку объекта недвижимости от Подрядчика после получения итогового заключения (свидетельства) органа госстройнадзора в случае, если такая последовательность действий была установлена договором подряда при его заключении.

Оценка соответствия законченного строительством объекта и приемка его в эксплуатацию могут выполняться одновременно при приемке объекта государственной приемочной (приемочной) комиссией.

5.7.4. Застройщик (Заказчик), получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Застройщик (Заказчик) организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором подряда.

В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.

Застройщик (Заказчик), предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине Подрядчика. При этом, подписание промежуточных актов приемки работ  для проведения расчетов не означает перехода к Застройщику (Заказчику) риска гибели объекта. 
Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Застройщиком (Заказчиком) оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В случаях, когда это предусмотрено законом или договором подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

Застройщик (Заказчик) вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре подряда цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Застройщиком (Заказчиком).

Договором строительного подряда может быть предусмотрено условие, согласно которому Застройщик (Заказчик), принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

Наличие акта приемки работ, подписанного Застройщиком (Заказчиком) не препятствует ему заявить в суде возражения по качеству, объему и стоимости работ с одновременным представлением доказательств обоснованности этих возражений.

5.7.5. Подрядчик несет ответственность перед Застройщиком (Заказчиком) за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или сооружения на Подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Застройщика (Заказчика) мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.

5.7.6. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен договором подряда.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Застройщиком (Заказчиком) или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Застройщиком (Заказчиком) или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 1 статьи 754 Гражданского кодекса РФ, Застройщик (Заказчик) должен заявить о них Подрядчику в разумный срок (как правило, семидневный) по их обнаружении.

5.7.7. При предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 724 Гражданского кодекса РФ.

При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 Гражданского кодекса РФ, составляет пять лет.

5.7.8. Договором подряда может быть предусмотрена обязанность Подрядчика устранять по требованию Застройщика (Заказчика) и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случаях, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом договора подряда либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

5.7.9. Ответственность за надлежащее содержание объекта, его безопасность для пользователей окружающей среды и населения, соблюдение требований противопожарных, санитарных, экологических норм и правил в процессе эксплуатации в соответствии с действующим законодательством несет его владелец.

5.9. Требования к повышению квалификации, профессиональной переподготовке  и аттестации работников членов Партнерства, проводящих строительный контроль.

5.9.1. Работники членов Партнерства, проводящие строительный контроль, должны отвечать требованиям, установленным в Партнерстве и действующем законодательстве РФ.
5.9.2. Работники членов Партнерства, обязаны раз в пять лет повышать квалификацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 610 «Об утверждении типового  Положения об образовательном учреждении дополнительного образования (повышении квалификации) специалистов» с последующей аттестацией.

5.9.3. В случае необходимости получения работниками членов Партнерства дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, они проходят переподготовку.

5.9.4. Повышение квалификации и переподготовку работники членов Партнерства проходят в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую аккредитацию федерального органа исполнительной власти, осуществляющего проведение единой государственной политики в области дополнительного профессионального образования, совместно с другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции по учебным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций.

5.10. Требования к материалам, изделиям (конструкциям), используемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.
5.10.1. Используемые в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте материалы, изделия (конструкции) (далее – строительные материалы) должны соответствовать действующим стандартам, иметь декларацию производителя о соответствии или сертификат соответствия и в необходимых случаях иметь разрешение надзорных органов на применение.

5.10.2. Применение новых строительных материалов или технологий, не прошедших подтверждение соответствия или не имеющих разрешения надзорных органов на применение (если такое разрешение требуется) - запрещено.

5.10.3. При необходимости использования строительных материалов, не регламентированных проектной документацией, организация должна согласовать использование данных материалов с организацией проектировщиком.

5.10.3. При выполнении работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, используемые строительные материалы должны быть подвергнуты входному контролю.
5.10.4. Входной контроль осуществляется до момента применения строительных материалов в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленных ими материалов, их соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующих материалов своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. В случае выявления при входном контроле строительных материалов, не соответствующих установленным требованиям, их применение для строительства не допускается.

5.10.5. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение строительных материалов, хранившихся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей их качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

К входному контролю допускаются материалы, принятые Застройщиком (Заказчиком) и поступившие с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.

При проведении входного контроля необходимо:

1) проверить сопроводительные документы, удостоверяющие качество строительных материалов и зарегистрировать материалы в журнале учета результатов входного контроля; 

2) проконтролировать отбор складскими работниками выборок или проб, проверить комплектность, упаковку, маркировку, внешний вид и заполнить при необходимости акт отбора выборок или проб;

3) провести контроль качества строительных материалов по технологическому процессу входного контроля или передать в соответствующее подразделение (лабораторию) выборки или пробы для испытаний (анализов).
Подразделение (лаборатория), получившее на испытания (анализ) выборки или пробы, проводит испытания в установленные сроки и выдает подразделению входного контроля заключение о соответствии испытанных выборок или проб установленным требованиям.

Результаты испытаний или анализов (физико-механических свойств, химического состава, геометрических параметров, структуры и т.п.) должны быть переданы в производство вместе с проверенными материалами.

Допускается маркировка (клеймение) принятых материалов.

Строительные материалы, поступившие от предприятия-поставщика до проведения входного контроля, должны храниться отдельно от принятых и забракованных  входным контролем.

Забракованные при входном контроле строительные материалы должны маркироваться «Брак» и направляться в «изолятор» брака.

5.10.6 Оформление результатов входного контроля

По результатам входного контроля составляют заключение о соответствии строительных материалов установленным требованиям и заполняют журнал учета результатов входного контроля. В сопроводительных документах на материалы делают отметку о проведении входного контроля и его результатах, маркируют (клеймят) материалы, если это предусмотрено перечнем материалов, подлежащих входному контролю.

При соответствии строительных материалов установленным требованиям подразделение входного контроля (приемщик) принимает решение о передаче их в производство.

При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям материалы бракуют и предъявляют рекламацию.

Номенклатуру, контролируемые параметры (требования), вид контроля и объем выборки или пробы определяют исходя из стабильности качества продукции поставщиков.

В соответствии с ГОСТ 13015-2003 при входном контроле подлежат проверке следующие показатели:

· качество материалов, применяемых для приготовления бетона (вяжущие, заполнители для бетона, добавки и др.);
· качество стали, применяемой для изготовления арматурных и закладных изделий;

· качество закладных и арматурных изделий, поставляемых на завод в готовом виде;

· качество комплектующих деталей, отделочных, изоляционных и других материалов.

При выборочном контроле из поступивших материалов отбирают выборку и определяют количество дефектных изделий в ней по каждому показателю. Изделие считают дефектным по данному показателю, если оно не удовлетворяет требованиям стандарта или технических условий по этому показателю.

Приемку партии изделий осуществляют по планам контроля (ГОСТ 23616-79).
5.11. Требования к обеспечению производства инфраструктурой.

5.11.1. Член Партнерства должен вести учет оборудования, необходимого для выполнения производственных задач и поддержания жизнедеятельности организации.

5.11.2. Член Партнерства должен выполнять предписания по техническому обслуживанию, ремонту и правилам эксплуатации оборудования, установленные в паспортах и технических условиях на учтенное оборудование.

5.11.3. Член Партнерства должен выполнять предписания контрольно-надзорных органов по содержанию и эксплуатации производственных помещений.

6. Требования к организации охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ по строительству.

6.1 Участники строительства объектов (Застройщики (Заказчики), проектировщики, Подрядчики, поставщики, а также производители строительных материалов и конструкций, изготовители строительной техники и производственного оборудования) несут установленную законодательством ответственность за нарушения требований нормативных документов.

Участники строительства объектов должны соблюдать: 

· строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству;

· межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда,

· утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

· государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России;

· правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности;

· государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы.

6.2 Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих осуществляется организациями, на балансе которых они находятся. Организации, осуществляющие производство работ с применением машин, должны обеспечить выполнение требований безопасности этих работ.

6.3 Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории

Застройщика (Заказчика) Подрядчик и администрация Застройщика (Заказчика) обязаны оформить акт-допуск.

6.4 Подрядчик или арендодатель обязан при выполнении работ на производственных территориях с участием субподрядчиков или арендаторов;
· разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ,

· обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории;

· обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

6.5 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

6.6 К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

· места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;

· места вблизи от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;

· места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:

· участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);

· этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит

· монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;

· зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;

· места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

6.7 Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

6.8 На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск.

6.8.1 Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску, должен быть составлен Застройщиком (Заказчиком) с учетом его профиля на основе перечня и утвержден руководителем Застройщика (Заказчика).

6.8.2 Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя Застройщика (Заказчика). Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске.

6.8.3 При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации. 6.8.4 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска. Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ. К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, в соответствии с законодательством предъявляются дополнительные требования безопасности. Перечень таких профессий и видов работ должен быть утвержден в организации с учетом требований законодательства. К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

6.8.5 К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица (рабочие и инженерно- технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го.

Рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.

6.8.6 Предельные значения температур наружного воздуха и силы ветра в данном климатическом районе, при которых следует приостановить работы на открытом воздухе и прекратить перевозку людей в не отапливаемых транспортных средствах, определяются в установленном порядке.

6.8.7 При организации труда женщин следует соблюдать установленные для них нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утвержденные постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105, а также ограничения по применению их труда согласно Перечню тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденному Постановлением Правительства Российской федерации от 25 февраля 2000 г. № 162.

6.8.8 Работники, занятые работами в условиях действия опасных и (или) вредных производственных факторов, должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством.

6.8.9 Организации, разрабатывающие и утверждающие проекты организации

строительства, проекты производства работ, должны предусматривать в них решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие требованиям. Осуществление работ без указанных документов не допускается. 

6.8.10 При работе электротехнического и электротехнологического персонала должны выполняться требования правил эксплуатации электроустановок потребителей.

6.8.11 Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами должна выполняться с учетом положений Конвенции 162 МОТ 1986 г. «Об охране труда при использовании асбеста».

6.8.12 При производстве работ с использованием химических веществ следует выполнять требования соответствующих межотраслевых правил по охране труда.

6.8.13 Организация работ по обеспечению охраны труда.
6.9 В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда в организации возлагаются на работодателя.

6.9.1 В организации, как правило, назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том числе:

· в организации должна быть разработана и утверждена система управления охраной труда (СУОТ) на основе СУОТ ГК;

· в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный инженер);

· в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель руководителя);

· на производственных территориях (начальник цеха, участка, ответственный производитель работ по строительному объекту);

· при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика, энергетика и т.п.);

· при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (менеджер, мастер).

6.9.2 Работники членов Партнерства выполняют обязанности по охране труда, определяемые с учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой должности в объеме должностных инструкций, разработанных с учетом рекомендаций Минтруда России, или инструкций по охране труда.

6.9.3 Члены Партнерства в соответствии с законодательством принимают мероприятия по улучшению условий и охраны труда, которые должны определяться при заключении коллективных договоров и соглашений по охране труда в соответствии с законодательством и рекомендациями Минздрава и социального развития РФ.

6.9.4 В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у члена Партнерства, осуществляющего производственную деятельность, с численностью более 50 работников создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.

У члена Партнерства с численностью 50 и менее работников решение о создании службы охраны труда или введения должности специалиста по охране труда принимается с учетом специфики деятельности данного члена Партнерства.

При отсутствии в организации службы охраны труда (специалиста по охране труда) работодатель заключает договор со специалистами или с организациями, имеющими аккредитацию при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ, а также соответствующие лицензии на оказание услуг в области охраны труда.

Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций Минтруда России.
6.9.5 При численности работников более 10 человек в организации в соответствии с законодательством должен быть создан совместный комитет (комиссия) по охране труда на паритетной основе из представителей администрации, профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками представительных органов в соответствии с рекомендациями Минздрава и социального развития РФ.

6.9.6 Для осуществления общественного контроля за выполнением работодателем требований законодательных и нормативных правовых актов по охране труда в организациях согласно законодательству могут быть выбраны уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных работниками представительных органов.

6.9.7 У члена Партнерства должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и формы проведения контроля:

· постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;

· периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям;

· выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо.

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

6.9.8 У члена Партнерства должны в установленном порядке разрабатываться, соответственно оформляться, тиражироваться и храниться следующие виды производственно-отраслевых нормативных документов по охране и безопасности труда:

· стандарты предприятий (организаций) по безопасности труда;

· инструкции по охране труда для работников организаций, разработанные на основе типовых отраслевых инструкций по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства, и с учетом рекомендаций Минздрава и социального развития РФ.

6.9.9 Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Установление единых требований проверки знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда, осуществляется органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с их полномочиями.

У члена Партнерства должны быть созданы условия для изучения работниками правил и инструкций по охране труда, требования которых распространяются на данный вид производственной деятельности.

6.10 Персонал организации (лица), производящей обслуживание машин, оборудования, установок и работы, подконтрольной органам государственного надзора России, допускается к работе в соответствии с требованиями этих органов.

6.11 В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, или выше этих норм в соответствии с заключенным коллективным договором или тарифным соглашением. Работодатель обязан разработать локальный документ в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, на бесплатную выдачу средств индивидуальной защиты. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

6.12 Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве,

промышленности строительных материалов и стройиндустрии, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам и коллективному договору или тарифному соглашению.

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть закончена до начала производства работ. При реконструкции действующих предприятий санитарно-бытовые помещения следует устраивать с учетом санитарных требований, соблюдение которых обязательно при осуществлении производственных процессов реконструируемого объекта. В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

6.13 В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать проведение расследования несчастных случаев на производстве в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. По результатам расследования должны быть разработаны и выполнены профилактические мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний.

6.14 Работодатель обязан представлять федеральной инспекции труда и другим уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации органам государственного надзора и общественного контроля за соблюдением требований охраны труда запрашиваемую ими документацию, относящуюся к охране труда, обеспечивать беспрепятственный допуск представителей этих органов на производственные территории, в производственные и санитарно-бытовые помещения и на рабочие места.

6.15 В соответствии с законодательством член Партнерства - работодатель обязан организовать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации.

6.16 У члена Партнерства должны быть организованны центры пропаганды охраны и безопасности труда в соответствии с рекомендациями Минздрава и социального развития РФ организуются уголки или кабинеты охраны труда.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Стандарт, в соответствии с п. 14 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу через 10 (десять) дней после его утверждения Общим собранием членов Партнерства и направляется в срок не позднее чем через 3 (три) дня после его принятия в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

7.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Стандарт принимаются  Общим собранием членов Партнерства в том же порядке, что и решение об утверждении Стандарта.
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